
План заходів інвестиційної програми на 2017 рік 
КП «Водоканал м. Ужгорода»

Таблиця 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всього по підприємству: 4020,0 1049,7 2346,4 20,6

Розділ 1 Централізоване водопостачання 2100,0 503,7 1153,8 21,8

Водозабір підземних вод «Минай»: 539,1 65,7 129,4 50,0
«

1 Модернізація
насосного
обладнання ЕЦВ10-120- 32 8РІІ 08-120-04 зо - 539,1 65,7 129,4 50,0 січень-
свердловин в 6 0 - 6  шт. 1051,2 — 6 шт. 985,5 березень
комплексі 3
приладами
керування *

Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ 1353,3 438,0 899,6 21,5
2 Модернізація

насосного 200Д60 - 250 8С Р 2 0 0
обладнання НС II- 1шт. 200І560НА- 1175,3 438,0 862,8 16,3 березень -
го підйому НФС-1 з 2190,0 200|4|Т4-К1|Е1- 1752,0 липень
установкою РС
частотного
перетворювача та
заміною запірної
арматури



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3
Заміна
амортизованих 
хлораторів на нові

«Адванс -  
200»
продуктивніс 
тю 2 кг -  2 
шт.

«Адванс -  200» 
продуктивністю 

2 кг -  2 шт.
178,0

<0

36,8 58,0 квітень

Комерційний облік 207,6 124,8 20,0

4 Монтаж комерційних засобів обліку холодної води -  влаштування 
загальнобудинкових водомірних вузлів - 13 шт.

207,6 124,8 20,0 травень-
червень

Розділ II. Централізоване водовідведення 1920,0 546,0 1192,6 19,3

Каналізаційні насосні станції 1416,3 546,0 1075,6 15,8

1
Модернізація 
насосного 
обладнання з 
монтажем системи 
управління на КНС- 
4

СМ 250-200 -  
2 шт. 132

АИ0КІТ2 
ЗО 200- 400 
2|Е+75/4 

2 шт.
75,0 1178,2 499,3 983,6 14,4

серпень-
грудень

2
Заміна насосного * 
агрегату на КНС-5 РА 10.94Е- 

1шт.
32

Апсігіїг КІТ2 
3\У 100- 
3 15.Р|К+30/4 -  
1 шт.

24 238,1 46,7 92,0 31,1 серпень-
вересень

Інші заходи
503,7 117,0 51,7

3 Капітальний ремонт покриття будівлі насосно-повітродувної станції КОС 503,70 117,0 •51,7 липень - 
вересень

Директор Карташов С.О.


