
План заходів інвестиційної програми на 2018 рік 
КП «Водоканал м. Ужгорода»

(джерело фінансування - амортизаційні відрахування)
Таблиця 1
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електродвигуна,

кВт.

тис. кВт*год/рік

тип обладнання

потужність 
електродвигу­

на кВт.

тис.
кВт*год/рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всього по підприємству: 4198,0 1138,8 2419,2 20,8

Розділ 1 Централізоване водопостачання 2147,0

Водозабір підземних вод «Минай»: 637,2

1 Виконання робіт з буріння свердловини -  дублера свердловини № 56 418,2
Січень-
квітень

2 Заміна водопідйомних труб діючих свердловин (9 шт.) 219,0 Квітень-
травень

Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ 1509,8 770,9 1654,6 10,7

3 Модернізація насосного 
обладнання НС ІІ-го 
підйому НФС-3 зі шафою 
управління з захистом

200Д90 -  1шт. 250
2190,0

КР 6020-3/4- 
10-3/4

200
1752,0 1006,0 438,0 910,3 13,3 Квітень - 

серпень

4 Модернізація насосного 
обладнання НС 1-го 
підйому НФС-2 зі щитом 
управління з захистом

ФГ 216/246- 
1 шт. 

К290/30-1шт.

30x2
525,6

ТР 200-130/4 -  
2 шт.

11x2
192,72

313,6 332,9 691,9 5,4 Січень-
квітень



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5
Технічне переоснащення 
хлорного господарства - 
заміна амортизованих 
хлораторів

Хлоратори 
продуктивніст 
ю 2 кг -  Зшт.

«Адванс -  200» 
продуктивністю 

2 кг -  3 шт.
190,2 52,4 43,6 Січень-

березень

Розділ II. Централізоване водовідведення

КаналЬаційні насосні станції 2051,0 367,9 764,6 32,2

1
Модернізація насосного 
обладнання КНС-1 зі 
щитом управління на 
2насоси з двома 
приладами частотного 
регулювання

СМ 250-200- 
400- 1 шт

132
1156,3

82.110.200.850. 
4.70 - 1 шт.

90,0
788,4

1705,0 367,9 764,6 26,8 Серпень-
грудень

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вентиляційних 
систем КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-9 346,0

Червень -  
вересень

Директор Карташов С.О.


