
план факт %

1 2 3 4 5 6 

1.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 
5 006,00 1 843,50 36,83 

1.1.1
 Модернізація насосного обладнання НС ІІ-го 

підйому НФС-3 зі шафою управління з захистом 
1006,00 1 061,70 105,54 Захід програми виконано.

1.1.2
 Модернізація насосного обладнання НС І-го 

підйому НФС-2 зі щитом управління з захистом 
314,00 352,30 112,20 Захід програми виконано.

1.1.3
 Технічне переоснащення хлорного господарства -

заміна амортизованих хлораторів  
190,00 188,30 99,11 Захід програми виконано.

1.1.4

 Виконання робіт з буріння свердловини –дублера 

свердловини № 5б на водозаборі підземних вод 

"Минай"  

418,00 0,00 0,00 

Роботи не виконуються, у зв'язку з конфліктною 

ситуацією з громадою Коритнянської сільської ради 

(місто розташування підземного водозабору), яка не 

надає дозволу на розробку проекту землеустрою 

земельної ділянки

1.1.5

 Заміна водопідйомних труб діючих свердловин на 

водозаборі підземних вод "Минай" 
219,00 241,2 110,14 

Придбано матеріали  роботи по заміні водопідйомних 

труб діючих свердловин на водозаборі роботи проведені. 

Захід виконано. (21,4 тис. грн. профінансовано за 

матеріали з основного разунку підприємства та 219,8 з 

спецрахунку)

1.1.6
 Проектування та заміна амортизованих вуличних 

водопровідних мереж по місту  підрядним та 

господарським способом 

2859,00 0,00 Захід планувався за рахунок прибутку

1.6
Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

2 066 904 43,76 

1.6.1
 Придбання будівельної техніки  (екскаватор JCB)  2066,00 904,00 43,76 

Захід за рахунок прибутку, проведена часткова оплата у 

грудні 2018р.

Джерела фінансування заходів 7 072,00 2 747,50 38,85 

Амортизаційні відрахування 2 147,00 1 843,50 85,86 

Виробничі інвестиції з прибутку 4 925,00 904,00 18,36 

виробничі інвестиції з прибутку з урахуванням дії тарифу 

(4кв.) (4925/4=1232,2 тис. грн на квартал виконано 904 

тис грн. - 73,4%

2.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів
4 309 567 0 

2.1.1  Модернізація насосного обладнання  КНС-1 зі 

щитом управління на 2 насоси з двома приладами 

частотного регулювання 

1705,00 567,0 33,26 Проведено часткову оплату  за насосне обладнання

2.1.2  Модернізація насосного обладнання КНС-3 з 

шафою управління з частотним регулюванням 1146,00 0,00 0,00 Захід планувався за рахунок прибутку

2.1.3  Модернізація системи управління насосним 

обладнанням  КНС-4 – придбання комплектної  

шафи управління насосними агрегатами з 

двигунами 1+2х90кВт  з  перетворювачами 

частоти 

851,00 0,00 0,00 Захід планувався за рахунок прибутку

2.1.4
 Модернізація насосного обладнання КНС-9 607,00 0,00 0,00 Захід планувався за рахунок прибутку

2.6 Інші заходи 447 0 0,00 

2.6.1
 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію вентиляційних 

систем КНС - 2,  КНС-3, КНС-4, КНС-9 

346,00 0,00 0,00 Захід не виконано

2.6.2  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію КНС-5 
101,00 0,00 Захід планувався за рахунок прибутку

4 756 567 11,92 

Джерела фінансування заходів 4 756 567 11,92 

Амортизаційні відрахування 2 051,00 567,00 27,65 

Станом на 31.12.2018р.

I. ВОДОПОСТАЧАННЯ

КП "Водоканал м. Ужгорода"

Звітні дані про виконання інвестиційної програми за 2018р. 

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Усього по розділу II

№

з/п
Найменування заходу

 Обсяг фінансування з початку року, 

тис. грн   Примітки 
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I. ВОДОПОСТАЧАННЯ

№

з/п
Найменування заходу

 Обсяг фінансування з початку року, 

тис. грн   Примітки 

Виробничі інвестиції з прибутку 2 705,00 0,00 0,00 

11 828 3 314,50 28,02 

Амортизаційні відрахування 4 198,00 2 410,50 57,42 

Виробничі інвестиції з прибутку 7 630,00 904,00 11,85 

виробничі інвестиції з прибутку з урахуванням дії тарифу 

(4кв.) (7630/4=1907,5 тис. грн на квартал виконано 904 

тис грн. - 47,4%

Усього  за інвестиційною програмою у т.ч.
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